
청정개발 및 기후에 관한 아-태 파트너쉽

주요 프로젝트(플래그쉽 프로젝트) 지침

이 지침의 목적은 정책이행 위원회의 주요 프로젝트를 위한 기본 구조를 수립하며 태스크포스로 하여금 주요 프로젝트로서의 가능성이 있는 적절한 프로젝트를 추천하도록 지원하는 것이다.

1. 서문

1.1 이 지침은 청정개발 및 기후에 관한 아-태 파트너쉽 ('파트너쉽' 이라고 칭함)의 정책이행 위원회 ('위원회'라고 칭함)가 작성하였다.

1.2 이 지침은 아래의 파트너쉽과 연결되어 있다.:

- 2006 년 헌장
- 2006 년 실무계획
- 2006 년 1 월 취임각료회의의 공동성명
- 2006 년 4 월 태스크포스 지침
- 2006 년 4 월 활동계획 지침

1.3 활동계획 지침은 (3.9 조항) 아래와 같이 명시하였다.:

태스크포스의 판단과 위원회가 발표한 지침에 일치하여서, 태스크포스는 '플래그쉽' 프로젝트와 활동을 태스크포스 활동계획의 한 부분으로 추천할 수 있다. 추천된 주요 프로젝트와 활동은 오로지 위원회의 승인으로서 지정될 수 있다.

2. 주요 프로젝트 포트폴리오

2.1 적은 수의 태스크포스 프로젝트와 활동이 주요 프로젝트로 지정될 수 있다. 일반적으로, 위원회는 10에서 15 개의 프로젝트가 언제라도 진행되도록 기대하고 있으나 실제적인 프로젝트의 개수는 추천된 프로젝트의 특징에 달려 있다 할 것이다.

2.2 주요 프로젝트는 파트너쉽의 비전과 목적을 총체적으로 예증 (도해 설명과 시연) 하는 프로젝트와 활동의 포트폴리오를 이루고 있어야 한다. 그러므로 포트폴리오는 파트너쉽이 추구하는 전 범위에 걸친 활동, 즉 기술 연구와 개발, 안내 프로젝트, 실증과 전개 활동, 기술의 향상과 모범사례의 보급 등을 포함하여야 한다.

2.3 주요 프로젝트 포트폴리오는 자기영속적 활동을 실증할 수 있음과 동시에 파트너쉽에 걸쳐 정부 및 산업 기관의 양측 모두가 실질적으로 결합되고 있다는 내용을 포함하여야 한다.

2.4 주요 프로젝트 포트폴리오는 상당한 규모로 파트너쉽의 목적에 다가갈 수 있는 결과에 초점이 맞추어져야만 한다. 주요 프로젝트와 활동은 주제별 분야에 관하여 현실적이고 야심적인 목표가 포함될 것으로 기대되고 있다.

3. 주요 프로젝트의 선택

3.1 위원회는 태스크포스가 추천하는 모든 프로젝트와 활동을 심사하며 특별히 주요 프로젝트로 추천하는 프로젝트와 활동이 심사 대상이 될 것이고, 제 2 항에 명시된 조건에 가장 부합하고 필요한 재정 자원이 그 이행을 위하여 이미 확보된 프로젝트를 선택할 것이다.

3.2 위원회의 회원은 태스크포스가 가능성 있는 주요 프로젝트로 지정하지 않았던 활동계획으로서의 프로젝트와 활동을 지정할 수 있다. 위원회는 태스크포스 의장과 부의장이 그러한 지정을 원할 경우, 그들과 협의하여야 한다. 위원회는 태스크포스에서 벗어나서 집행되고 있는 프로젝트와 활동을 지정할 수 있다.

3.3 위원회는 새로운 프로젝트와 활동이 개발되고 진행 중인 주요 프로젝트가 종결될 때에는 언제든지 주요 프로젝트 포트폴리오를 갱신할 수 있다. 태스크포스는 언제든지 그러한 갱신을 제안할 수 있다.

3.4 균형 있고 대표적인 포트폴리오가 되도록 확신을 기하고자, 위원회는 태스크포스가 주요 프로젝트로 추천한 프로젝트와 활동의 선택에서 그 결정을 하지 않을 수 있다. 그러한 결정의 보류는 해당 프로젝트와 활동의 가치가 낮다는 것을 의미하는 것은 아닐 수 있으며 그것은 다른 주요 프로젝트가 선택되지 않은 배경과 유사한 경우일 수 있다.

4. 주요 프로젝트의 공개

4.1 주요 프로젝트와 활동은 해당 활동의 내용과 파트너십의 목표가 공개되는 경우가 많을 수 있다. 이러한 공개의 경우는 각료나 방송 매체의 현장 방문을 포함할 수 있다.

4.2 태스크포스와 위원회는 주요 프로젝트를 추천하고 선택할 시, 그러한 주목받을 공개성에 대비하여 타당한 프로젝트와 활동 내용을 고려해야만 한다.

4.3 주요 프로젝트와 활동에 관한 이러한 고도의 공개성이라는 결과를 가짐에 따라, 위원회는 태스크포스로 하여금 주요 프로젝트를 면밀히 감독하고 위원회로 모든 중요한 개발을 보고하도록 기대하고 있다.